
UNIDADE ESCOLAR: DIVERSAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS SOB A GESTÃO DA SEC

OBRA: AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS

1

1.1 CASTRO ALVES 4.407.724,83 11,09% 3,41% 5,58% 9,31% 16,28% 22,43% 17,36% 14,93% 10,71%

C.E DO CAMPO DE CASTRO ALVES (ANTIGO POLIVALENTE) 150.233,58                    246.007,43          410.574,96          717.361,31             988.627,09             765.134,91             657.907,36             471.878,18                        

1.2 CONCEIÇÃO DA FEIRA 8.319.141,34 20,93% 3,48% 5,66% 9,59% 16,99% 22,31% 17,07% 14,91% 9,97%

C.E DE CONCEIÇÃO DA FEIRA (ANTIGO C.E YEDA BARRADAS CARNEIRO) 289.800,63                    471.130,73          798.100,54          1.413.711,08          1.855.872,61          1.420.266,43          1.240.623,53          829.635,78                        

1.3 GOVERNADOR MANGABEIRA 2.673.648,33 6,73% 7,12% 9,65% 21,19% 22,28% 22,40% 17,36%

C.E PROFESSOR EDGARD SANTOS 190.279,30                    258.120,12          566.578,54          595.632,07             598.950,04             464.088,26             

1.4 LAJE 8.585.118,41 21,60% 3,34% 4,97% 9,64% 17,53% 21,64% 16,77% 13,16% 12,95%

C.E RUY JOSÉ DE ALMEIDA 286.995,14                    426.626,94          827.485,68          1.504.667,74          1.857.826,24          1.439.311,22          1.130.003,83          1.112.201,62                     

1.5 MURITIBA 1.154.988,21 2,91% 5,56% 5,93% 21,23% 19,99% 21,48% 25,81%

C.E JOÃO B. PEREIRA FRAGA (ANTIGA ESCOLA POLIVALENTE DE MURITIBA) 64.252,67                      68.538,97            245.156,57          230.862,65             248.093,93             298.083,42             

1.6 SANTO ANTÔNIO DE JESUS 3.844.211,24 9,67% 4,19% 5,06% 7,92% 14,57% 21,94% 17,94% 16,42% 11,96%

CETEP DO RECÔNCAVO 161.163,02                    194.512,92          304.377,94          559.918,65             843.600,84             689.722,69             631.053,66             459.861,52                        

1.7 SANTO ANTÔNIO DE JESUS 10.755.913,91 27,07% 9,29% 10,06% 14,99% 17,09% 13,97% 12,10% 12,80% 9,69%

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR SANTO ANTÔNIO DE JESUS 999.385,72                    1.082.453,20      1.612.324,45      1.838.717,51          1.502.507,82          1.301.725,14          1.376.515,50          1.042.284,56                     

39.740.746,27 100,00%

Simples 5,39% 6,91% 11,99% 17,26% 19,87% 16,05% 12,67% 9,85%

Acumul 5,39% 12,30% 24,29% 41,56% 61,42% 77,47% 90,15% 100,00%

Simples 2.142.110,07                2.747.390,32      4.764.598,68      6.860.871,01          7.895.478,57          6.378.332,07          5.036.103,88          3.915.861,66                     

Acumul 2.142.110,07                4.889.500,39      9.654.099,07      16.514.970,08       24.410.448,65       30.788.780,72       35.824.884,60       39.740.746,27                  

TOTAL GERAL

PERCENTUAIS

VALORES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

NTEs: 9, 19 E 21

ITEM DESCRIÇÃO VALOR TOTAL (R$) %

PRAZO

MUNICÍPIO: CASTRO ALVES, CONCEIÇÃO DA FEIRA ,GOVERNADOR MANGABEIRA, LAJE, MURITIBA E SANTO ANTÔNIO DE JESUS 


