
UNIDADE ESCOLAR: DIVERSAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS SOB A GESTÃO DA SEC

OBRA: AMPLIAÇÃO, MORDERNIZAÇÃO E CONCLUSÃO DE OBRA

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS

1

1.1 ITAETÉ 6.587.514,02 26,12% 5,86% 7,43% 10,96% 19,18% 21,44% 14,53% 13,31% 7,29%

AMPLIAÇÃO_ CE JOSÉ AMERICO ARAÚJO
385.940,89                489.730,34      722.284,43      1.263.367,63     1.412.124,45    957.010,84               876.953,31          480.102,14                    

1.2 CAMPO ALEGRE DE LOURDES 8.435.638,98 33,45% 3,82% 9,99% 12,95% 21,97% 20,74% 12,15% 11,83% 6,54%

AMPLIAÇÃO_ CE DR.IVES ORLANDO LOPES 

DA SILVA 322.373,31                842.949,69      1.092.506,47 1.853.290,93     1.749.397,34    1.025.242,22           998.172,09          551.706,93                    

1.3 PIRITIBA 4.336.272,21 17,19% 9,57% 9,30% 14,52% 18,55% 18,14% 13,18% 10,59% 6,15%

AMPLIAÇÃO_ CE AYDIL LIMA DOS SANTOS
414.780,15                403.394,22      629.612,02      804.282,68          786.649,84         571.396,84               459.322,07          266.834,39                    

1.4 SAÚDE 3.042.066,57 12,06% 5,16% 10,02% 12,99% 16,54% 20,42% 13,91% 13,40% 7,55%

MODERNIZAÇÃO_CE ERNESTO CARNEIRO 

RIBEIRO 157.121,10                304.765,44      395.152,54      503.256,87          621.342,07         423.020,35               407.770,37          229.637,84                    

1.5

MORRO DO CHAPÉU

505.105,79 2,00% 28,67% 44,05% 27,28%

CONCLUSÃO DE OBRA_CETEP DA CHAPADA 

DIAMANTINA II(BRASIL PROFISSIONALIZADO 144.791,84                222.499,03      137.814,92      -                             -                            -                                   -                             -                                        

1.6

RUY BARBOSA

215.614,41 0,85% 31,71% 34,74% 33,55%

CONCLUSÃO DE OBRA_COLÉGIO ESTADUAL 

ALICE TELES 68.368,92                   74.903,62         72.341,88         -                             -                            -                                   -                             -                                        

1.7 RUY BARBOSA( DISTRITO SANTA  CLARA) 1.561.774,10 6,19% 27,21% 29,30% 22,98% 20,52%

CONCLUSÃO DE CONSTRUÇÃO_NOVA 

UNIDADE ESCOLAR 424.884,66                457.605,06      358.835,68      320.448,69          -                            -                                   -                             -                                        

1.7

RUY BARBOSA

537.613,42 2,13% 38,90% 31,15% 29,95%

CONCLUSÃO DE CONSTRUÇÃO_COLÉGIO 

ESTADUAL MAGALHÃES NETO 209.131,01                167.486,69      160.995,72      -                             -                            -                                   -                             -                                        

25.221.599,50 100,00%

Simples 8,43% 11,75% 14,15% 18,81% 18,12% 11,80% 10,87% 6,06%

Acumul 8,43% 20,18% 34,34% 53,15% 71,27% 83,07% 93,94% 100,00%

Simples 2.127.391,88            2.963.334,08 3.569.543,65 4.744.646,80     4.569.513,70    2.976.670,25           2.742.217,84     1.528.281,29                

Acumul 2.127.391,88            5.090.725,96 8.660.269,61 13.404.916,41  17.974.430,11 20.951.100,36        23.693.318,21  25.221.599,50             

TOTAL GERAL

PERCENTUAIS

VALORES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

NTEs: 03, 10, 14 e 16

ITEM DESCRIÇÃO VALOR TOTAL (R$) %

PRAZO

MUNICÍPIO:  ITAETÉ, CAMPO ALEGRE, PIRITIBA, SAÚDE, MORRO DO CHAPÉU, RUY BARBOSA


