
UNIDADE ESCOLAR: DIVERSAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS SOB A GESTÃO DA SEC

OBRA: AMPLIAÇÃO E  MORDERNIZAÇÃO

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS

1

1.1 MUNIZ FERREIRA 3.911.296,43 20,77% 5,86% 7,43% 10,96% 19,18% 21,44% 14,53% 13,31% 7,29%

AMPLIAÇÃO_ CE LUIS EDUARDO MAGALHÃES
229.150,06              290.774,41     428.851,99     750.116,85     838.440,31         568.219,37         520.685,70          285.057,73                  

1.2 CACHOEIRA 1.715.914,48 9,11% 3,82% 9,99% 12,95% 21,97% 20,74% 12,15% 11,83% 6,54%

MODERNIZAÇÃO_ CE QUILOMBOLA DA BACIA 

DO IGUAPE 65.574,76                 171.466,51     222.229,48     376.982,56     355.849,30         208.547,09         203.040,69          112.224,09                  

1.3 CONDE 8.130.362,41 43,18% 9,57% 9,30% 14,52% 18,55% 18,14% 13,18% 10,59% 6,15%

AMPLIAÇÃO_ COLÉGIO INTEGRADO DE 

EDUCAÇÃO DO CONDE 777.698,63              756.350,40     1.180.501,05  1.508.002,58  1.474.941,60     1.071.349,58      861.213,21          500.305,37                  

1.4 SAUBARA 5.073.450,69 26,94% 5,16% 10,02% 12,99% 16,54% 20,42% 13,91% 13,40% 7,55%

AMPLIAÇÃO_CE DEPUTADO LUIS EDUARDO 

MAGALHÃES 262.040,99              508.276,98     659.021,38     839.313,96     1.036.252,26     705.498,32         680.064,95          382.981,84                  

18.831.024,01 100,00%

Simples 7,09% 9,17% 13,23% 18,45% 19,68% 13,56% 12,03% 6,80%

Acumul 7,09% 16,26% 29,48% 47,93% 67,61% 81,17% 93,20% 100,00%

Simples 1.334.464,44           1.726.868,31  2.490.603,90  3.474.415,94  3.705.483,47     2.553.614,37      2.265.004,55      1.280.569,03              

Acumul 1.334.464,44           3.061.332,74  5.551.936,65  9.026.352,59  12.731.836,06   15.285.450,43   17.550.454,98    18.831.024,01            

TOTAL GERAL

PERCENTUAIS

VALORES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

NTEs: 18 E 21

ITEM DESCRIÇÃO VALOR TOTAL (R$) %

PRAZO

MUNICÍPIO:  MUNIZ FERREIRA, CACHOEIRA, CONDE E SAUBARA


