
UNIDADE ESCOLAR: DIVERSAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS SOB A GESTÃO DA SEC

OBRA: CONSTRUÇÃO

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS

1

1.1 BONITO 13.018.915,60 32,96% 5,86% 7,43% 10,96% 19,18% 21,44% 14,53% 13,31% 7,29%

CONSTRUÇÃO_NOVA UNIDADE ESCOLAR
762.735,65                967.854,94      1.427.451,99    2.496.795,68          2.790.784,04     1.891.342,21      1.733.124,38      948.826,71                    

1.2 VARZEA DO POÇO 13.348.730,42 33,80% 5,86% 7,43% 10,96% 19,18% 21,44% 14,53% 13,31% 7,29%

CONSTRUÇÃO_NOVA UNIDADE ESCOLAR
782.058,42                992.374,10      1.463.614,36    2.560.048,27          2.861.484,40     1.939.256,55      1.777.030,50      972.863,82                    

1.3 ANTÔNIO CARDOSO 13.127.916,14 33,24% 5,86% 7,43% 10,96% 19,18% 21,44% 14,53% 13,31% 7,29%

CONSTRUÇÃO_NOVA UNIDADE ESCOLAR
769.121,64                975.958,28      1.439.403,30    2.517.700,04          2.814.149,81     1.907.177,43      1.747.634,92      956.770,73                    

39.495.562,16 100,00%

Simples 5,86% 7,43% 10,96% 19,18% 21,44% 14,53% 13,31% 7,29%

Acumul 5,86% 13,29% 24,26% 43,44% 64,87% 79,40% 92,71% 100,00%

Simples 2.313.915,72            2.936.187,31 4.330.469,65    7.574.543,99          8.466.418,26     5.737.776,19      5.257.789,79      2.878.461,26                

Acumul 2.313.915,72            5.250.103,03 9.580.572,68    17.155.116,66       25.621.534,92  31.359.311,11   36.617.100,90   39.495.562,16             

TOTAL GERAL

PERCENTUAIS

VALORES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

NTEs: 03, 15 E 19

ITEM DESCRIÇÃO VALOR TOTAL (R$) %

PRAZO

MUNICÍPIO: BONITO, VARZEA DO POÇO E ANTÔNIO CARDOSO


