
UNIDADE ESCOLAR: DIVERSAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS SOB A GESTÃO DA SEC

OBRA: CONSTRUÇÃO

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS

1

1.1 MUCURI 12.081.104,65 31,95% 5,86% 7,43% 10,96% 19,18% 21,44% 14,53% 13,31% 7,29%

CONSTRUÇÃO_NOVA UNIDADE ESCOLAR
707.792,38                  898.136,00         1.324.626,22        2.316.940,27              2.589.751,34         1.755.100,34          1.608.279,65          880.478,46                      

1.2 JABORANDI 12.314.479,50 32,57% 5,86% 7,43% 10,96% 19,18% 21,44% 14,53% 13,31% 7,29%

CONSTRUÇÃO_NOVA UNIDADE ESCOLAR
721.465,05                  915.485,60         1.350.214,48        2.361.697,40              2.639.778,45         1.789.004,22          1.639.347,34          897.486,96                      

1.3 TANHAÇU 13.414.540,95 35,48% 5,86% 7,43% 10,96% 19,18% 21,44% 14,53% 13,31% 7,29%

CONSTRUÇÃO_NOVA UNIDADE ESCOLAR
785.914,05                  997.266,60         1.470.830,12        2.572.669,56              2.875.591,79         1.948.817,27          1.785.791,43          977.660,13                      

37.810.125,10 100,00%

Simples 5,86% 7,43% 10,96% 19,18% 21,44% 14,53% 13,31% 7,29%

Acumul 5,86% 13,29% 24,26% 43,44% 64,87% 79,40% 92,71% 100,00%

Simples 2.215.171,48               2.810.888,20      4.145.670,81        7.251.307,24              8.105.121,59         5.492.921,83          5.033.418,41          2.755.625,55                  

Acumul 2.215.171,48               5.026.059,67      9.171.730,48        16.423.037,72           24.528.159,31       30.021.081,14       35.054.499,55        37.810.125,10                

TOTAL GERAL

PERCENTUAIS

VALORES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

NTEs: 07, 13 E 23

ITEM DESCRIÇÃO VALOR TOTAL (R$) %

PRAZO

MUNICÍPIO: MUCURI, JABORANDI E TANHAÇU


