
UNIDADE ESCOLAR: DIVERSAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS SOB A GESTÃO DA SEC

OBRA: AMPLIAÇÃO, MORDERNIZAÇÃO E REFORMA

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS

1

1.1 FEIRA DE SANTANA 7.480.255,72 30,12% 5,86% 7,43% 10,96% 19,18% 21,44% 14,53% 13,31% 7,29%

MODERNIZAÇÃO_CENTRO INTEGRADO DE 

EDUCAÇÃO ASSIS CHATEUBRIAND 438.243,70                    556.098,73          820.168,61             1.434.579,55               1.603.495,94          1.086.705,21          995.798,26               545.165,71                        

1.2 FEIRA DE SANTANA 6.638.362,12 26,73% 3,82% 9,99% 12,95% 21,97% 20,74% 12,15% 11,83% 6,54%

AMPLIAÇÃO_COLÉGIO ESTADUAL EDITH MACHADO 

BOAVENTURA - CEEMB 253.689,23                    663.352,87          859.739,68             1.458.433,24               1.376.674,97          806.806,59              785.503,96               434.161,58                        

1.3 FEIRA DE SANTANA 5.971.478,72 24,04% 9,57% 9,30% 14,52% 18,55% 18,14% 13,18% 10,59% 6,15%

AMPLIAÇÃO_COLÉGIO ESTADUAL GENERAL 

SAMPAIO 571.193,58                    555.514,02          867.038,46             1.107.577,35               1.083.295,17          786.870,36              632.532,24               367.457,53                        

1.4 FEIRA DE SANTANA 2.667.163,12 10,74% 5,16% 10,02% 12,99% 16,54% 20,42% 13,91% 13,40% 7,55%

AMPLIAÇÃO_COLÉGIO ESTADUAL GENERAL OSÓRIO

137.757,53                    267.206,23          346.454,05             441.235,63                   544.768,04              370.887,43              357.516,86               201.337,34                        

1.5 SALVADOR 2.079.962,38 8,37% 10,00% 12,00% 12,00% 16,00% 25,00% 25,00%

REFORMA CIVIL E ELÉTRICA_CONSELHO ESTADUAL 

DE EDUCAÇÃO 207.996,24                    249.595,49          249.595,49             332.793,98                   519.990,60              519.990,60              -                               -                                         

24.837.222,06 100,00%

Simples 6,48% 9,23% 12,65% 19,22% 20,65% 14,38% 11,16% 6,23%

Acumul 6,48% 15,70% 28,36% 47,58% 68,23% 82,61% 93,77% 100,00%

Simples 1.608.880,28                2.291.767,33      3.142.996,28         4.774.619,76               5.128.224,72          3.571.260,19          2.771.351,32           1.548.122,16                    

Acumul 1.608.880,28                3.900.647,62      7.043.643,90         11.818.263,66            16.946.488,38       20.517.748,58        23.289.099,90        24.837.222,06                  

TOTAL GERAL

PERCENTUAIS

VALORES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

NTEs: 19 E 26

ITEM DESCRIÇÃO VALOR TOTAL (R$) %

PRAZO

MUNICÍPIO:  FEIRA DE SANTANA E SALVADOR


