

Cronograma dos Projetos Estruturantes 2015

Projetos	Ações	Período/Data
Jogos Estudantis da Rede Pública - Jerp	Adesão ao Projeto Estruturante JERP	Fevereiro a Março
	Videoconferência	18/03/2015
	Encontro com os Articuladores do JERP	06 a 10/04/2015
	JERP – Etapa I (na Escola)	Mai a junho
	Inscrição JERP 2015	Mai a junho
	Videoconferência	15/07/2015
	Etapa II – Municipal	Julho
	Etapa III - Regional	Agosto a Outubro
	Videoconferência	14/10/2015
	4º Encontro Estudantil Todos pela Escola	A definir
	Encontro de Avaliação das ações 2015	16 a 20/11/2015
Mídias e Tecnologias Educacionais – Rede Anísio Teixeira/IAT	Formação para uso de Mídias e Tecnologias Educacionais Livres	Março a Novembro
	Formação para a Produção Audiovisual nos NTE em parceria com a Faculdade de Comunicação da UFBA	Março a Novembro
	Formação para a Interpretação e Produção Audiovisual em Escolas Públicas de todo o Estado	Março a Novembro
	III Seminário de Educação e Tecnologia	Mai

<p>Projetos culturais</p> <ul style="list-style-type: none"> • Artes Visuais Estudantis – AVE • Dance • Encontro de Corais Estudantis • EPA • Festival Anual da Canção Estudantil - FACE • PROVE • Tempos de Arte Literária - TAL 	Abertura do Ano Letivo	09/03
	Curso de formação para 100 professores de Língua Portuguesa, Literatura, Artes e Ciências Humanas, orientadores dos projetos artísticos e culturais	15/03 a 20/03
	Videoconferência: Orientações e planejamento dos projetos culturais 2015	18/03 (manhã e tarde)
	Sensibilização das escolas e apresentação dos projetos artísticos e culturais: Face/TAL/AVE/Prove/EPA/ Dance e Encante nas escolas da rede estadual de ensino Envio das adesões escolares à Secretaria da Educação.	23/03 a 24/04
	Videoconferência do projeto A Arte de Contar História(s) – Os distintos fazeres artísticos na rede estadual de ensino: literatura, dança, canto coral, artes visuais música, cinema e patrimônio.	29/04 (manhã e tarde)
	Oficinas literárias, musicais, visuais, fílmicas, fotográficas e de dança desenvolvidas nas escolas e aventuras patrimoniais nos bairros e na cidade. Experiências criativas – leituras, produção textual e criações artísticas nas salas de aula. Inscrição das criações artísticas nas escolas.	27/04 a 19/06
	Recesso junino	20/06 a 05/07
	Videoconferência do projeto A Arte de Contar História(s) - Raul Seixas: o luaR ao avesso.	09/07 (Manhã)
	Realização dos festivais, saraus, mostras de vídeos, de artes visuais e das aventuras patrimoniais escolares. Gravação da canção finalista da escola.	6/07 a 07/08
	Inscrição das obras de arte dos projetos artísticos Face/TAL/EPA/Dance/ Prove/ Encante e AVE nos Núcleos Regionais de Educação (NRE)	10/08 a 17/08
	Videoconferência do projeto A Arte de Contar História(s) – Encontros estudantis regionais e estadual.	12/08 (manhã e tarde)
	Pré-seleção e divulgação das canções, das produções literárias e dos curtas para os festivais, saraus e mostras regionais dos NRE.	18 a 25/08

<p>Cursos preparatórios dos estudantes finalistas para as culminâncias regionais: festivais, saraus, mostras e álbuns das aventuras patrimoniais nos NRE</p> <p>Festivais, saraus, mostras de artes visuais, fílmicas, dança e álbuns patrimoniais regionais /Encontro Estudantil Todos pela Escola: ciência, arte, esporte e cultura nos NRE</p> <p>Gravação em estúdio da canção finalista de cada Núcleo</p>	26/ 08 a 25/ 09
Inscrições das produções finalistas dos projetos Face/TAL/Dance/AVE/Prove/Encante e EPA na Secretaria da Educação	28/09 a 02/10
Pré-seleção e divulgação dos finalistas do Face/TAL/Dance/Prove que participarão do 4º Encontro Estudantil.	14 e 15/ 10 (manhã e tarde)
4º Encontro Estudantil Todos pela Escola: ciência, arte, esporte e cultura – culminância dos projetos estruturantes (Face, TAL, AVE, EPA, Prove, Dance e Encante).	18 a 20/ 11
Curso preparatório dos finalistas do TAL	13 a 18/11
Curso preparatório dos finalistas do Face	13 a 20/11
Curso preparatório dos finalistas do EPA	15 a 19/11
Curso preparatório dos finalistas do Dance	15 a 20/11
Cursos de aperfeiçoamentos para os finalistas do AVE, Prove e Encante	18 a 20/ 11
Culminância do AVE e Culminância do TAL	18/11
Culminância do EPA e Culminância do Prove	19/11
Encontro de corais estudantis, Culminância do Dance e Culminância do Face	20/11