

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

UNIDADE ESCOLAR: DIVERSAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS SOB A GESTÃO DA SEC

NTEs: 9, 19 E 21

MUNICÍPIO: CASTRO ALVES, CONCEIÇÃO DA FEIRA, GOVERNADOR MANGABEIRA, LAJE, MURITIBA E SANTO ANTÔNIO DE JESUS

OBRA: AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL (R\$)	%	PRAZO									
				30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS		
1													
1.1	CASTRO ALVES	4.407.724,83	11,09%	3,41%	5,58%	9,31%	16,28%	22,43%	17,36%	14,93%	10,71%		
	C.E DO CAMPO DE CASTRO ALVES (ANTIGO POLIVALENTE)			150.233,58	246.007,43	410.574,96	717.361,31	988.627,09	765.134,91	657.907,36	471.878,18		
1.2	CONCEIÇÃO DA FEIRA	8.319.141,34	20,93%	3,48%	5,66%	9,59%	16,99%	22,31%	17,07%	14,91%	9,97%		
	C.E DE CONCEIÇÃO DA FEIRA (ANTIGO C.E YEDA BARRADAS CARNEIRO)			289.800,63	471.130,73	798.100,54	1.413.711,08	1.855.872,61	1.420.266,43	1.240.623,53	829.635,78		
1.3	GOVERNADOR MANGABEIRA	2.673.648,33	6,73%	7,12%	9,65%	21,19%	22,28%	22,40%	17,36%				
	C.E PROFESSOR EDGARD SANTOS			190.279,30	258.120,12	566.578,54	595.632,07	598.950,04	464.088,26				
1.4	LAJE	8.585.118,41	21,60%	3,34%	4,97%	9,64%	17,53%	21,64%	16,77%	13,16%	12,95%		
	C.E RUY JOSÉ DE ALMEIDA			286.995,14	426.626,94	827.485,68	1.504.667,74	1.857.826,24	1.439.311,22	1.130.003,83	1.112.201,62		
1.5	MURITIBA	1.154.988,21	2,91%	5,56%	5,93%	21,23%	19,99%	21,48%	25,81%				
	C.E JOÃO B. PEREIRA FRAGA (ANTIGA ESCOLA POLIVALENTE DE MURITIBA)			64.252,67	68.538,97	245.156,57	230.862,65	248.093,93	298.083,42				
1.6	SANTO ANTÔNIO DE JESUS	3.844.211,24	9,67%	4,19%	5,06%	7,92%	14,57%	21,94%	17,94%	16,42%	11,96%		
	CETEP DO RECÔNCAVO			161.163,02	194.512,92	304.377,94	559.918,65	843.600,84	689.722,69	631.053,66	459.861,52		
1.7	SANTO ANTÔNIO DE JESUS	10.755.913,91	27,07%	9,29%	10,06%	14,99%	17,09%	13,97%	12,10%	12,80%	9,69%		
	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR SANTO ANTÔNIO DE JESUS			999.385,72	1.082.453,20	1.612.324,45	1.838.717,51	1.502.507,82	1.301.725,14	1.376.515,50	1.042.284,56		
TOTAL GERAL		39.740.746,27	100,00%										
PERCENTUAIS		Simples		5,39%	6,91%	11,99%	17,26%	19,87%	16,05%	12,67%	9,85%		
		Acumul		5,39%	12,30%	24,29%	41,56%	61,42%	77,47%	90,15%	100,00%		
VALORES		Simples		2.142.110,07	2.747.390,32	4.764.598,68	6.860.871,01	7.895.478,57	6.378.332,07	5.036.103,88	3.915.861,66		
		Acumul		2.142.110,07	4.889.500,39	9.654.099,07	16.514.970,08	24.410.448,65	30.788.780,72	35.824.884,60	39.740.746,27		