

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

UNIDADE ESCOLAR: DIVERSAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS SOB A GESTÃO DA SEC

MUNICÍPIO: ACAJUTIBA; BARROCAS; CONCEIÇÃO DO COITE; NOVA FATIMA; OLINDINA; SÃO DOMINGOS; SERRA PRETA; TUCANO E VALENTE;

NTES: 4, 15, 18

OBRA: AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL (R\$)	%	PRAZO								
				30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	
1												
1.1	ACAJUTIBA	9.285.960,54	24,83%	4,48%	7,99%	14,46%	16,78%	18,32%	15,14%	11,77%	11,05%	
	COLÉGIO ESTADUAL ANTONIO DA C. BRITO			416.276,50	742.095,49	1.343.108,45	1.558.420,18	1.701.034,23	1.405.581,30	1.093.257,30	1.026.187,09	
1.2	BARROCAS	968.854,43	2,59%	9,74%	11,62%	25,65%	18,57%	20,00%	14,43%			
	COLÉGIO ESTADUAL DE BARROCAS			94.340,79	112.553,75	248.463,37	179.961,14	193.738,95	139.796,43			
1.3	CONCEIÇÃO DO COITE	4.123.926,85	11,03%	3,87%	4,83%	9,54%	17,82%	22,65%	17,19%	14,98%	9,12%	
	COLÉGIO ESTADUAL OLGARINA PITANGUEIRAS			159.599,60	199.050,25	393.233,25	735.009,19	933.982,34	708.923,54	617.883,05	376.245,63	
1.4	CONCEIÇÃO DO COITE	3.960.419,69	10,59%	3,78%	4,44%	10,11%	15,90%	21,27%	17,67%	15,37%	11,46%	
	COLÉGIO ESTADUAL POLIVALENTE			149.529,61	175.854,61	400.256,68	629.758,29	842.519,69	699.618,17	608.880,58	454.002,06	
1.5	NOVA FÁTIMA	572.492,51	1,53%	10,74%	12,76%	24,28%	17,21%	19,29%	15,72%			
	COLÉGIO ESTADUAL VIRGÍLIO F. PEREIRA			61.482,92	73.025,02	139.013,60	98.553,44	110.423,14	89.994,39			
1.6	OLINDINA	2.319.731,03	6,20%	7,14%	11,21%	22,85%	22,75%	20,59%	15,47%			
	COLÉGIO ESTADUAL MINISTRO OLIVEIRA BRITO			165.618,86	259.957,33	530.084,27	527.699,95	477.523,03	358.847,58			
1.7	SÃO DOMINGOS	5.538.106,03	14,81%	3,49%	4,68%	9,68%	16,90%	21,86%	17,03%	15,32%	11,04%	
	CEEP DE SÃO DOMINGOS			193.479,15	258.961,86	536.229,41	935.988,41	1.210.868,46	943.016,36	848.420,52	611.141,86	
1.8	SERRA PRETA	5.362.809,99	14,34%	11,24%	11,97%	13,08%	16,17%	16,02%	15,79%	9,97%	5,78%	
	COLÉGIO ESTADUAL RENATO MEDEIROS			602.565,67	640.573,16	701.424,89	867.400,22	859.173,12	846.991,11	534.891,14	309.790,67	
1.9	TUCANO	1.184.992,37	3,17%	8,77%	10,64%	24,78%	18,10%	20,42%	17,28%			
	COLÉGIO ESTADUAL RÔMULO GALVÃO			103.969,57	126.055,43	293.678,95	214.508,42	241.959,31	204.820,69			
1.10	VALENTE	4.080.148,35	10,91%	10,62%	11,53%	12,96%	16,01%	15,90%	16,30%	10,27%	6,40%	
	COLÉGIO ESTADUAL WILSON LINS			433.388,01	470.412,35	528.960,95	653.053,07	648.738,71	665.127,71	419.231,69	261.235,86	
TOTAL GERAL		37.397.441,79	100,00%									
PERCENTUAIS			Simple	6,36%	8,18%	13,68%	17,11%	19,31%	16,21%	11,02%	8,13%	
			Acumul	6,36%	14,54%	28,22%	45,33%	64,64%	80,85%	91,87%	100,00%	
VALORES			Simple	2.380.250,68	3.058.539,26	5.114.453,83	6.400.352,30	7.219.960,98	6.062.717,28	4.122.564,29	3.038.603,17	
			Acumul	2.380.250,68	5.438.789,94	10.553.243,77	16.953.596,07	24.173.557,05	30.236.274,33	34.358.838,62	37.397.441,79	